

|    |  | Afficher t...                       | Nom                         | Travail   | Durée         | Début          | Fin            | Prédécess... | Noms des r... | 15 mai 23 |   |   |   |   |   |   | 22 mai 23 |   |   |   |   |   |   | 2 |   |   |
|----|--|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|---------------|----------------|----------------|--------------|---------------|-----------|---|---|---|---|---|---|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |  |                                     |                             |           |               |                |                |              |               | S         | D | L | M | M | J | V | S         | D | L | M | M | J | V | S | D | L |
| 1  |  | <input type="checkbox"/>            | Gestion des projet          | 20 heures | 8,25 jours?   | 16/05/23 08... | 26/05/23 10:00 |              |               |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2  |  | <input type="checkbox"/>            | GANTT V1 réalisé            | 1 heure   | 0,125 jours?  | 16/05/23 08:00 | 16/05/23 09:00 |              | BK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3  |  | <input type="checkbox"/>            | Recette V1                  | 3 heures  | 0,375 jours?  | 16/05/23 08:00 | 16/05/23 11:00 |              | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4  |  | <input type="checkbox"/>            | CDC V2 Final                | 4 heures  | 0,5 jours?    | 16/05/23 08:00 | 16/05/23 13:00 |              | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5  |  | <input type="checkbox"/>            | Création des issues         | 2 heures  | 0,25 jours?   | 16/05/23 08:00 | 16/05/23 10:00 |              | MK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 6  |  | <input type="checkbox"/>            | GANTT V2                    | 8 heures  | 1 jour?       | 16/05/23 09:00 | 17/05/23 09:00 | 2            | BK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7  |  | <input type="checkbox"/>            | GANTT V2 réalisé            | 0 heures  | 0 jours?      | 26/05/23 10:00 | 26/05/23 10:00 | 9            | BK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 8  |  | <input type="checkbox"/>            | Chiffrage                   | 2 heures  | 0,25 jours?   | 17/05/23 08:00 | 17/05/23 10:00 |              | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 9  |  | <input type="checkbox"/>            | Développement               | 29 heures | 7 jours?      | 17/05/23 10... | 26/05/23 10:00 |              |               |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 10 |  | <input type="checkbox"/>            | Prélèvement READ            | 2 heures  | 0,25 jours?   | 25/05/23 10:00 | 25/05/23 13:00 | 5            | MK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 11 |  | <input type="checkbox"/>            | Prélèvement CREATE          | 2 heures  | 0,25 jours?   | 25/05/23 13:00 | 25/05/23 15:00 | 10           | MK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 12 |  | <input type="checkbox"/>            | Prélèvement UPDATE          | 2 heures  | 0,25 jours?   | 25/05/23 15:00 | 25/05/23 17:00 | 11           | MK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 13 |  | <input type="checkbox"/>            | Prélèvement DELETE          | 2 heures  | 0,25 jours?   | 26/05/23 08:00 | 26/05/23 10:00 | 12           | MK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 14 |  | <input type="checkbox"/>            | Prélèvement automatique     | 8 heures  | 1 jour?       | 17/05/23 10:00 | 18/05/23 10:00 | 5            | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 |  | <input type="checkbox"/>            | Relevés mensuels            | 2 heures  | 0,25 jours?   | 18/05/23 10:00 | 18/05/23 13:00 | 14           | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 16 |  | <input type="checkbox"/>            | Relevé PDF                  | 2 heures  | 0,25 jours?   | 22/05/23 14:00 | 22/05/23 16:00 | 15           | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 17 |  | <input type="checkbox"/>            | Débit exceptionnel          | 4 heures  | 0,5 jours?    | 17/05/23 10:00 | 17/05/23 15:00 | 5            | BK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 18 |  | <input type="checkbox"/>            | Simuler assurance           | 3 heures  | 0,375 jours?  | 24/05/23 13:00 | 24/05/23 16:00 | 19           | BK            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 19 |  | <input type="checkbox"/>            | Simuler emprunt             | 2 heures  | 0,25 jours?   | 22/05/23 14:00 | 22/05/23 16:00 |              | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 20 |  | <input type="checkbox"/>            | Rendu                       | 9 heures  | 7,333 jour... | 17/05/23 08... | 26/05/23 10:40 |              |               |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 21 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Jar V2                      | 8 heures  | 0,333 jours?  | 26/05/23 08:00 | 26/05/23 10:40 |              | BK;IG;MK      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 22 |  | <input checked="" type="checkbox"/> | Jar V1                      | 1 heure   | 0,042 jours?  | 17/05/23 08:00 | 17/05/23 08:20 |              | BK;IG;MK      |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 23 |  | <input type="checkbox"/>            | Documentation               | 8 heures  | 2,75 jours?   | 24/05/23 08... | 26/05/23 15:00 |              |               |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 24 |  | <input type="checkbox"/>            | Documentation techniqu...   | 2 heures  | 0,25 jours?   | 24/05/23 08:00 | 24/05/23 10:00 |              | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 25 |  | <input type="checkbox"/>            | Documentation utilisateu... | 2 heures  | 0,25 jours?   | 26/05/23 10:00 | 26/05/23 13:00 | 9            | IG            |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 26 |  | <input type="checkbox"/>            | Cahier de test V2           | 4 heures  | 0,5 jours?    | 26/05/23 10:00 | 26/05/23 15:00 | 9            |               |           |   |   |   |   |   |   |           |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

